

QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

1. CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

Trong quá trình thực hiện dự án Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc, nhóm sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ truyền thông và quản lý nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, tài liệu được lưu trữ tập trung và tiến độ dự án được theo dõi rõ ràng.

Nhóm sử dụng Google Meet để tổ chức các buổi họp trực tuyến định kỳ. Đây là công cụ chính dùng để trao đổi tiến độ, phân công công việc, thảo luận các vấn đề phát sinh và thống nhất hướng xử lý trong từng giai đoạn của dự án. Các buổi họp thường được tổ chức khi cần chốt nội dung quan trọng như Project Charter, SOW, WBS, Gantt Chart, Risk Register hoặc khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng.

Zalo được sử dụng làm kênh trao đổi nhanh hằng ngày giữa các thành viên. Thông qua Zalo, nhóm có thể nhắc việc, gửi thông báo ngắn, phản hồi nhanh các câu hỏi và cập nhật tình trạng công việc. Đây là kênh phù hợp cho các thông tin cần xử lý ngay, đặc biệt trong các giai đoạn gần deadline hoặc khi cần chỉnh sửa tài liệu gấp.

Đối với việc lưu trữ và chia sẻ tài liệu, nhóm sử dụng Google Drive. Tất cả các tài liệu quan trọng như Project Charter, Business Case, SOW, WBS, Gantt Chart, Risk Register, Issue Log, Change Request và các file báo cáo đều được lưu tập trung trên Google Drive. Việc lưu trữ tập trung giúp các thành viên dễ dàng truy cập, chỉnh sửa và kiểm tra phiên bản tài liệu khi cần.

Nhóm sử dụng Google Sheet để lập bảng phân công công việc, theo dõi tiến độ, tổng hợp chi phí, cập nhật danh sách hoạt động và quản lý các thông tin dạng bảng. Công cụ này giúp các thành viên dễ dàng cùng chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và hạn chế tình trạng sai lệch thông tin giữa các thành viên.

Ngoài ra, Microsoft Project được sử dụng để xây dựng WBS, sơ đồ Gantt, PDM, đường găng và theo dõi tiến độ dự án. Sau khi có yêu cầu thay đổi, nhóm tiếp tục cập nhật

lại lịch biểu, thời lượng công việc và các mốc quan trọng trên Microsoft Project để đảm bảo kế hoạch mới phản ánh đúng phạm vi sau thay đổi.

Các công cụ trên được lựa chọn vì dễ sử dụng, phù hợp với môi trường làm việc nhóm sinh viên, hỗ trợ tốt việc trao đổi từ xa và giúp nhóm kiểm soát thông tin dự án một cách hiệu quả.

2. KÊNH TRUYỀN THÔNG

Trong dự án, nhóm gồm 4 thành viên chính: Lê Phong Nhã, Châu Gia An, Châu Hải Hàm và Nguyễn Thành Khang. Số kênh truyền thông được tính theo công thức:

$$\text{Số kênh truyền thông} = n(n - 1) / 2$$

Với $n = 4$, số kênh truyền thông của nhóm là:

$$4(4 - 1) / 2 = 6 \text{ kênh}$$

Nếu nhóm tăng thêm 1 thành viên, tức là có 5 thành viên, số kênh truyền thông là:

$$5(5 - 1) / 2 = 10 \text{ kênh}$$

Điều này cho thấy khi số lượng thành viên tăng lên, số kênh giao tiếp cũng tăng nhanh, làm cho việc truyền đạt thông tin trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, nhóm cần thống nhất rõ kênh truyền thông chính, quy định cách cập nhật tiến độ, cách gửi tài liệu và cách phản hồi thông tin để tránh trùng lặp, bỏ sót hoặc hiểu sai nội dung.

Trong dự án này, nhóm thống nhất sử dụng các kênh truyền thông như sau:

Kênh truyền thông	Mục đích sử dụng
Google Meet	Họp nhóm, báo cáo tiến độ, thảo luận vấn đề quan trọng
Zalo	Trao đổi nhanh, nhắc deadline, thông báo công việc hằng ngày
Google Drive	Lưu trữ và chia sẻ tài liệu dự án

Google Sheet	Theo dõi phân công, tiến độ, chi phí và danh sách hoạt động
Microsoft Project	Quản lý WBS, Gantt Chart, PDM, Critical Path và lịch biểu
Gmail	Gửi tài liệu chính thức, báo cáo hoặc thông tin cần lưu vết

3. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐÃ ÁP DỤNG

Phương pháp truyền thông	Nội dung áp dụng
Giao tiếp tương tác	Nhóm tổ chức họp trực tuyến qua Google Meet để trao đổi tiến độ, thống nhất nội dung báo cáo, phân công công việc và xử lý các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, nhóm sử dụng Zalo để thảo luận nhanh trong ngày, đặc biệt khi cần chỉnh sửa tài liệu, cập nhật deadline hoặc phản hồi yêu cầu từ trưởng nhóm.
Truyền thông đẩy	Trưởng nhóm hoặc thành viên phụ trách gửi thông báo, nhắc việc, tài liệu cần hoàn thành và các thay đổi quan trọng qua Zalo hoặc Gmail. Các thông tin như deadline, yêu cầu chỉnh sửa, phân công mới, thay đổi phạm vi và cập nhật tiến độ được gửi trực tiếp đến các thành viên liên quan.
Truyền thông kéo	Các tài liệu như Project Charter, SOW, Business Case, WBS, Gantt Chart, Risk Register, Issue Log, Change Request và các báo cáo được lưu trên Google Drive. Thành viên có thể chủ động truy cập, xem lại nội dung, tải tài liệu hoặc cập nhật phần việc của mình khi cần.

Việc kết hợp ba phương pháp truyền thông trên giúp nhóm duy trì luồng thông tin liên tục. Những vấn đề quan trọng được trao đổi trực tiếp trong cuộc họp, các thông báo cần phản hồi nhanh được gửi qua Zalo, còn tài liệu chính thức được lưu trữ tập trung trên Google Drive để dễ kiểm tra và đối chiếu.

4. GIÁM SÁT TRUYỀN THÔNG

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã thực hiện giám sát truyền thông nhằm đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng người, đúng nội dung, đúng thời điểm và đúng kênh. Việc giám sát truyền thông giúp hạn chế tình trạng thành viên không nắm rõ nhiệm vụ, bỏ sót deadline hoặc hiểu sai yêu cầu.

Trưởng nhóm chịu trách nhiệm theo dõi việc cập nhật tiến độ của từng thành viên thông qua các bảng phân công trên Google Sheet và các mốc tiến độ trong Microsoft Project. Khi phát hiện công việc có nguy cơ chậm, trưởng nhóm sẽ nhắc nhở trực tiếp qua Zalo hoặc trao đổi trong buổi họp Google Meet để tìm hướng xử lý.

Trong các buổi họp nhóm, từng thành viên báo cáo phần việc đã hoàn thành, các khó khăn đang gặp phải và kế hoạch thực hiện tiếp theo. Những nội dung quan trọng sau cuộc họp được ghi chú lại và lưu vào Google Drive để các thành viên có thể xem lại khi cần.

Đối với các thông tin liên quan đến thay đổi phạm vi, tiến độ hoặc chi phí, nhóm không chỉ trao đổi qua tin nhắn mà còn cập nhật vào tài liệu chính thức như Change Request, WBS, Gantt Chart, Issue Log và Risk Register. Điều này giúp thông tin quan trọng có căn cứ rõ ràng và tránh nhầm lẫn giữa các phiên bản tài liệu.

Ngoài ra, nhóm cũng theo dõi hiệu quả của từng kênh truyền thông. Nếu thông tin trên Zalo bị trôi hoặc thành viên chưa phản hồi kịp, trưởng nhóm sẽ nhắc lại trong cuộc họp hoặc cập nhật vào Google Sheet để đảm bảo mọi người đều nắm được. Ở các giai đoạn gần deadline, nhóm tăng tần suất trao đổi để xử lý công việc nhanh hơn và hạn chế rủi ro chậm tiến độ.

5. CẢI TIẾN TRUYỀN THÔNG

Trong quá trình thực hiện dự án Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc, nhóm đã từng bước cải tiến hoạt động truyền thông để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên.

Ban đầu, nhóm chủ yếu trao đổi qua tin nhắn nhanh. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc tăng lên, nhóm nhận thấy cần có cách quản lý thông tin rõ ràng hơn. Vì vậy, nhóm bắt đầu phân loại kênh truyền thông theo mục đích sử dụng: Zalo dùng cho trao đổi nhanh, Google Meet dùng cho họp và thảo luận, Google Drive dùng để lưu tài liệu, Google Sheet dùng để theo dõi phân công và Microsoft Project dùng để quản lý tiến độ.

Nhóm cũng cải tiến cách họp bằng cách xác định trước nội dung cần trao đổi, tránh họp lan man hoặc bỏ sót vấn đề quan trọng. Sau mỗi buổi họp, các công việc cần thực hiện được phân công rõ ràng hơn, bao gồm người phụ trách, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cần nộp. Điều này giúp các thành viên dễ nắm bắt nhiệm vụ và giảm tình trạng chồng chéo công việc.

Đối với tài liệu dự án, nhóm thống nhất lưu trữ tập trung trên Google Drive và đặt tên file theo nội dung rõ ràng. Các phiên bản tài liệu quan trọng như WBS, Gantt Chart, Risk Register, Issue Log và Change Request được cập nhật theo từng giai đoạn để thuận tiện cho việc kiểm tra lại.

Khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng, nhóm đã cải tiến cách truyền thông bằng cách không chỉ trao đổi miệng hoặc qua tin nhắn mà lập Phiếu yêu cầu thay đổi chính thức. Sau đó, nhóm cập nhật các tài liệu liên quan như WBS, Gantt Chart, Cost Breakdown và EVM. Cách làm này giúp thay đổi được kiểm soát rõ ràng, có căn cứ và tránh gây hiểu nhầm trong nhóm.

Nhờ các cải tiến trên, hoạt động truyền thông của nhóm trở nên rõ ràng, có tổ chức và hiệu quả hơn. Các thành viên nắm bắt được tiến độ chung, biết rõ phần việc của mình và có thể phối hợp tốt hơn trong các giai đoạn quan trọng của dự án. Điều này góp phần

Môn học: Quản lý dự án công nghệ thông tin
Lớp: IS208.Q21

Nhóm: 404NotFound
Ngày 27/05/2026

giúp nhóm kiểm soát tiến độ, phạm vi và chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình thực hiện.