

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ SỐ EVM

BẢNG TỔNG HỢP EVM	Status Date: 23/04/2026	
BAC – Budget at Completion	654.00 triệu VNĐ	Tổng ngân sách kế hoạch của toàn bộ dự án
PV – Planned Value	240.50 triệu VNĐ	Giá trị công việc đã lên kế hoạch tính đến ngày báo cáo
EV – Earned Value	240.50 triệu VNĐ	Giá trị công việc đã thực sự hoàn thành tính đến hôm nay
AC – Actual Cost	240.50 triệu VNĐ	Tổng chi phí thực tế đã chi tiêu
CV – Cost Variance	0.00 triệu VNĐ	$CV = 0 \rightarrow$ Đúng ngân sách ($EV = AC$)
SV – Schedule Variance	0.00 triệu VNĐ	$SV = 0 \rightarrow$ Đúng tiến độ ($EV = PV$)
CPI – Cost Performance Index	1.000	$CPI = 1 \rightarrow$ Chi phí hiệu quả, đúng kế hoạch
SPI – Schedule Perf. Index	1.000	$SPI = 1 \rightarrow$ Tiến độ đạt chuẩn, đúng kế hoạch
EAC – Estimate at Completion	654.00 triệu VNĐ	Dự báo tổng chi phí khi hoàn thành ($= BAC \div CPI$)
ETC – Estimate to Complete	413.50 triệu VNĐ	Chi phí ước tính còn lại để hoàn thành dự án ($= EAC - AC$)
VAC – Variance at Completion	0.00 triệu VNĐ	$VAC = 0 \rightarrow$ Dự báo hoàn thành bằng đúng ngân sách BAC
TCPI – To-Complete CPI	1.000	$TCPI = 1.0 \rightarrow$ Mục tiêu hoàn thành đúng ngân sách là hoàn toàn khả thi

2. PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT

2.1. Tình trạng chi phí (Cost Performance)

- **CPI = 1.000 = 1.0** → Chi phí đang đi đúng với định mức kế hoạch, hiệu suất sử dụng ngân sách đạt chuẩn.
- **CV = 0.00 triệu VNĐ** (chi phí thực tế bằng đúng với giá trị công việc hoàn thành).
- **Kiểm soát tốt:** Dựa vào số liệu chi tiết, các giai đoạn từ Khởi động dự án (69.7 triệu), Khảo sát & Phân tích hệ thống (83.3 triệu) cho đến các task đã hoàn thành trong giai đoạn Phát triển ứng dụng (Front-end: 56.0 triệu, Back-end: 31.5 triệu) đều có Actual Cost khớp hoàn toàn với Earned Value. Tổng EV = Tổng AC = 240.5 triệu VNĐ. Không có bất kỳ hạng mục nào bị thâm hụt.

2.2. Tình trạng tiến độ (Schedule Performance)

- **SPI = 1.000 = 1.0** → Dự án đang bám sát chính xác tiến độ so với kế hoạch WBS.
- **SV = 0.00 triệu VNĐ** (bằng 0 → khối lượng hoàn thành đúng bằng khối lượng được lên kế hoạch tại thời điểm báo cáo).
- **Nguyên nhân:** Đội dự án đang duy trì rất tốt nhịp độ công việc. Mọi task được lên kế hoạch (PV = 240.5 triệu) đến thời điểm hiện tại đều đã được hoàn thành đúng hạn (EV = 240.5 triệu). Không có sự cố chậm trễ hay vượt kế hoạch nào xảy ra.

2.3. Dự báo hoàn thành dự án

- **EAC = BAC ÷ CPI = 654.00 ÷ 1.000 = 654.00 triệu VNĐ**
- **ETC = EAC – AC = 654.00 – 240.50 = 413.50 triệu VNĐ** (chi phí ước tính còn lại cần thiết để hoàn thành toàn bộ dự án)
- **VAC = BAC – EAC = 654.00 – 654.00 = 0.00 triệu VNĐ** → Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất chi phí và tiến độ như hiện tại, dự án sẽ hoàn thành bằng đúng ngân sách dự kiến ban đầu mà không có phát sinh.
- **TCPI = (BAC – EV) ÷ (BAC – AC) = (654.00 - 240.50) / (654.00 - 240.50) = 1.000** → Mục tiêu hoàn thành dự án bằng đúng ngân sách ban đầu (BAC) là khả thi tuyệt đối. Đội dự án chỉ cần tiếp tục duy trì đúng định mức chi tiêu hiện hành cho các phần việc còn lại như Kiểm thử (Testing) và Triển khai (Deployment).