

ID		Task Mode	Task Name	Duration	WBS Predecessors	Predecessors	Start
0			Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc	109 days			Thu 05/03/26
1			Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc	109 days			Thu 05/03/26
2	✓		Khởi động dự án	20 days			Thu 05/03/26
3	✓		Xác định dự án	7 days			Thu 05/03/26
4	✓		Xác định nhu cầu của dự án	2 days			Thu 05/03/26
5	✓		Xác định mục tiêu	1 day	1.1.1.1	4	Mon 09/03/26
6	✓		Xác định phạm vi	2 days	1.1.1.2	5	Tue 10/03/26
7	✓		Xác định các stakeholder	1 day	1.1.1.3	6	Thu 12/03/26
8	✓		Xác định danh sách tài nguyên	1 day	1.1.1.4	7	Fri 13/03/26
9	✓		Lập kế hoạch tổng thể	13 days			Mon 16/03/26
10	✓		Xây dựng Project Charter	2 days	1.1.1.5	8	Mon 16/03/26
11	✓		Xây dựng SOW	2 days	1.1.2.1	10	Wed 18/03/26
12	✓		Xây dựng Business Case	2 days	1.1.2.2	11	Fri 20/03/26
13	✓		Xây dựng kế hoạch dự án	3 days	1.1.2.3	12	Tue 24/03/26
14	✓		Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	2 days	1.1.2.4	13	Fri 27/03/26
15	✓		Xây dựng WBS	2 days	1.1.2.5	14	Tue 31/03/26
16	✓		Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống	18 days			Tue 24/03/26
17	✓		Khảo sát hiện trạng	8 days			Tue 24/03/26
18	✓		Phỏng vấn khách hàng	3 days	1.1.2.3[SS+2 days]	12SS+2 days	Tue 24/03/26
19	✓		Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	2 days	1.2.1.1	18	Fri 27/03/26
20	✓		Phân tích các phương án thực hiện dự án	3 days	1.2.1.2	19	Tue 31/03/26
21	✓		Phân tích và thiết kế hệ thống	12 days			Wed 01/04/26
22	✓		Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	4 days	1.2.1.3[SS+1 day]	20SS+1 day	Wed 01/04/26
23	✓		Thiết kế mô hình use case và đặc tả	4 days	1.2.2.1	22	Tue 07/04/26
24	✓		Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	4 days	1.2.2.2	23	Mon 13/04/26
25			Phát triển ứng dụng hệ thống	42 days			Wed 15/04/26
26			Lập trình Front-end	26 days			Wed 15/04/26
27	✓		Lựa chọn giao diện dựa trên yêu cầu	3 days	1.2.2.3[SS+2 days]	24SS+2 days	Wed 15/04/26
28	✓		Xây dựng giao diện đăng nhập	2 days	1.3.1.1	27	Mon 20/04/26

ID		Task Mode	Task Name	Duration	WBS Predecessors	Predecessors	Start
29			Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	5 days	1.3.1.2	28	Wed 22/04/26
30			Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý cửa hàng	4 days	1.3.1.3	29	Wed 29/04/26
31			Xây dựng giao diện Nhân viên bán hàng	4 days	1.3.1.4	30	Tue 05/05/26
32			Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý kho	4 days	1.3.1.5	31	Mon 11/05/26
33			Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý nhà cung cấp	2 days	1.3.1.6	32	Fri 15/05/26
34			Cập nhật giao diện Dashboard: Thêm chức năng	2 days	1.3.1.6	33	Tue 19/05/26
35			Lập trình Back-end	32 days			Wed 15/04/26
36			Xây dựng API đăng nhập	3 days	1.2.2.3[SS+2 days]	24SS+2 days	Wed 15/04/26
37			Xây dựng API Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	6 days	1.3.2.1	36	Mon 20/04/26
38			Xây dựng API Nhân viên quản lý cửa hàng	5 days	1.3.2.2	37	Tue 28/04/26
39			Xây dựng API Nhân viên bán hàng	5 days	1.3.2.3	38	Tue 05/05/26
40			Xây dựng API Nhân viên quản lý kho	5 days	1.3.2.4	39	Tue 12/05/26
41			Xây dựng API Nhân viên quản lý nhà cung cấp	5 days	1.3.2.5	40	Tue 19/05/26
42			Xây dựng API xuất báo cáo PDF cho Dashboard	3 days	1.3.2.6	41	Tue 26/05/26
43			Tích hợp hệ thống	10 days			Fri 29/05/26
44			Kết nối cơ sở dữ liệu	2 days	1.3.1.5,1.3.2.4	31,39	Fri 29/05/26
45			Tích hợp Front-end và Back-end	3 days	1.3.3.1	44	Tue 02/06/26
46			Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	2 days	1.3.3.2	45	Fri 05/06/26
47			Kiểm tra luồng hệ thống	3 days	1.3.3.3	46	Tue 09/06/26
48			Kiểm thử và đánh giá	26 days			Fri 12/06/26
49			Lập kế hoạch kiểm thử	7 days			Fri 12/06/26
50			Xác định phạm vi kiểm thử	2 days	1.3.3.4	47	Fri 12/06/26
51			Xây dựng test case	3 days	1.4.1.1	50	Tue 16/06/26
52			Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	2 days	1.4.1.2	51	Fri 19/06/26
53			Kiểm thử nội bộ	10 days			Tue 23/06/26
54			Kiểm thử chức năng từng module	4 days	1.4.1.3	52	Tue 23/06/26

ID		Task Mode	Task Name	Duration	WBS Predecessors	Predecessors	Start
55			Kiểm thử tích hợp giữa các module	3 days	1.4.2.1	54	Mon 29/06/26
56			Kiểm tra xử lý dữ liệu	3 days	1.4.2.2	55	Thu 02/07/26
57			Kiểm thử người dùng	7 days			Wed 24/06/26
58			Chuẩn bị kịch bản kiểm thử	2 days	1.4.2.1[SS+1 day]	54SS+1 day	Wed 24/06/26
59			Cho người dùng trải nghiệm hệ thống	3 days	1.4.3.1	58	Fri 26/06/26
60			Thu thập phản hồi và đánh giá	2 days	1.4.3.2	59	Wed 01/07/26
61			Khắc phục lỗi và tối ưu	9 days			Tue 07/07/26
62			Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	4 days	1.4.2.3,1.4.3.3	56,60	Tue 07/07/26
63			Tối ưu hiệu năng hệ thống	3 days	1.4.4.1	62	Mon 13/07/26
64			Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	2 days	1.4.4.2	63	Thu 16/07/26
65			Triển khai và bàn giao	12 days			Mon 20/07/26
66			Chuẩn bị triển khai	4 days			Mon 20/07/26
67			Chuẩn bị môi trường triển khai	1 day	1.4.4.3	64	Mon 20/07/26
68			Cấu hình hệ thống	2 days	1.5.1.1	67	Tue 21/07/26
69			Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	1 day	1.5.1.2	68	Thu 23/07/26
70			Triển khai hệ thống	3 days			Fri 24/07/26
71			Deploy backend lên môi trường chạy	1 day	1.5.1.3	69	Fri 24/07/26
72			Deploy frontend	1 day	1.5.2.1	71	Mon 27/07/26
73			Kiểm tra hệ thống sau triển khai	1 day	1.5.2.2	72	Tue 28/07/26
74			Đào tạo và hướng dẫn	4 days			Tue 28/07/26
75			Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	2 days	1.5.2.2[SS+1 day]	72SS+1 day	Tue 28/07/26
76			Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	1 day	1.5.3.1	75	Thu 30/07/26
77			Giải đáp thắc mắc	1 day	1.5.3.2	76	Fri 31/07/26
78			Bàn giao và nghiệm thu	2 days			Mon 03/08/26
79			Ký biên bản bàn giao	1 day	1.5.3.3	77	Mon 03/08/26
80			Họp tổng kết dự án	1 day	1.5.4.1	79	Tue 04/08/26

Finish	Resource Names	Cost	Fixed Cost	% Complete	Actual Cost
Tue 04/08/26		704.400.000,00 đ	0,00 đ	59%	375.600.000,00 đ
Tue 04/08/26		704.400.000,00 đ	0,00 đ	59%	375.600.000,00 đ
Wed 01/04/26		69.700.000,00 đ	0,00 đ	100%	69.700.000,00 đ
Fri 13/03/26		24.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	24.500.000,00 đ
Fri 06/03/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	7.000.000,00 đ
Mon 09/03/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	3.500.000,00 đ
Wed 11/03/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	7.000.000,00 đ
Thu 12/03/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	3.500.000,00 đ
Fri 13/03/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	3.500.000,00 đ
Wed 01/04/26		45.200.000,00 đ	0,00 đ	100%	45.200.000,00 đ
Tue 17/03/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	7.000.000,00 đ
Thu 19/03/26	Châu Hải Hàm	6.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	6.000.000,00 đ
Mon 23/03/26	Châu Hải Hàm	6.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	6.000.000,00 đ
Thu 26/03/26	Châu Hải Hàm	9.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	9.000.000,00 đ
Mon 30/03/26	Châu Hải Hàm	6.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	6.000.000,00 đ
Wed 01/04/26	Lê Phong Nhã	11.200.000,00 đ	0,00 đ	100%	11.200.000,00 đ
Thu 16/04/26		83.300.000,00 đ	0,00 đ	100%	83.300.000,00 đ
Thu 02/04/26		26.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	26.500.000,00 đ
Thu 26/03/26	Châu Gia An	10.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	10.500.000,00 đ
Mon 30/03/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	7.000.000,00 đ
Thu 02/04/26	Nguyễn Thành Khang	9.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	9.000.000,00 đ
Thu 16/04/26		56.800.000,00 đ	0,00 đ	100%	56.800.000,00 đ
Mon 06/04/26	Nguyễn Thành Khang	12.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	12.000.000,00 đ
Fri 10/04/26	Lê Phong Nhã	22.400.000,00 đ	0,00 đ	100%	22.400.000,00 đ
Thu 16/04/26	Lê Phong Nhã	22.400.000,00 đ	0,00 đ	100%	22.400.000,00 đ
Thu 11/06/26		292.600.000,00 đ	0,00 đ	74%	222.600.000,00 đ
Wed 20/05/26		145.600.000,00 đ	0,00 đ	85%	123.200.000,00 đ
Fri 17/04/26	Lê Phong Nhã	16.800.000,00 đ	0,00 đ	100%	16.800.000,00 đ
Tue 21/04/26	Lê Phong Nhã	11.200.000,00 đ	0,00 đ	100%	11.200.000,00 đ

Finish	Resource Names	Cost	Fixed Cost	% Complete	Actual Cost
Tue 28/04/26	Lê Phong Nhã	28.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	28.000.000,00 đ
Mon 04/05/26	Lê Phong Nhã	22.400.000,00 đ	0,00 đ	100%	22.400.000,00 đ
Fri 08/05/26	Lê Phong Nhã	22.400.000,00 đ	0,00 đ	100%	22.400.000,00 đ
Thu 14/05/26	Lê Phong Nhã	22.400.000,00 đ	0,00 đ	100%	22.400.000,00 đ
Mon 18/05/26	Lê Phong Nhã	11.200.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Wed 20/05/26	Lê Phong Nhã	11.200.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 28/05/26		112.000.000,00 đ	0,00 đ	75%	84.000.000,00 đ
Fri 17/04/26	Châu Gia An	10.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	10.500.000,00 đ
Mon 27/04/26	Châu Gia An	21.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	21.000.000,00 đ
Mon 04/05/26	Châu Gia An	17.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	17.500.000,00 đ
Mon 11/05/26	Châu Gia An	17.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	17.500.000,00 đ
Mon 18/05/26	Châu Gia An	17.500.000,00 đ	0,00 đ	100%	17.500.000,00 đ
Mon 25/05/26	Châu Gia An	17.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 28/05/26	Châu Gia An	10.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 11/06/26		35.000.000,00 đ	0,00 đ	44%	15.400.000,00 đ
Mon 01/06/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	100%	7.000.000,00 đ
Thu 04/06/26	Châu Gia An	10.500.000,00 đ	0,00 đ	80%	8.400.000,00 đ
Mon 08/06/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 11/06/26	Châu Gia An	10.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 17/07/26		107.700.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 22/06/26		21.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 15/06/26	Châu Hải Hàm	6.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 18/06/26	Nguyễn Thành Khang	9.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 22/06/26	Nguyễn Thành Khang	6.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 06/07/26		30.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 26/06/26	Châu Hải Hàm	12.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ

Finish	Resource Names	Cost	Fixed Cost	% Complete	Actual Cost
Wed 01/07/26	Châu Hải Hàm	9.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 06/07/26	Châu Hải Hàm	9.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 02/07/26		21.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 25/06/26	Nguyễn Thành Khang	6.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Tue 30/06/26	Nguyễn Thành Khang	9.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 02/07/26	Nguyễn Thành Khang	6.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 17/07/26		35.700.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 10/07/26	Châu Gia An	14.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Wed 15/07/26	Châu Gia An	10.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 17/07/26	Lê Phong Nhã	11.200.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Tue 04/08/26		151.100.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 23/07/26		107.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 20/07/26	Châu Gia An	96.500.000,00 đ	93.000.000,00 đ	0%	0,00 đ
Wed 22/07/26	Châu Gia An	7.000.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 23/07/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Tue 28/07/26		10.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 24/07/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 27/07/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Tue 28/07/26	Châu Gia An	3.500.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 31/07/26		22.400.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Wed 29/07/26	Lê Phong Nhã	11.200.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Thu 30/07/26	Lê Phong Nhã	5.600.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Fri 31/07/26	Lê Phong Nhã	5.600.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Tue 04/08/26		11.200.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Mon 03/08/26	Lê Phong Nhã	5.600.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ
Tue 04/08/26	Lê Phong Nhã	5.600.000,00 đ	0,00 đ	0%	0,00 đ