Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc

ID	Task Name	Planned Value - PV (BCWS)	Earned Value - EV (BCWP)	AC (ACWP)	SV	CV	EAC	BAC	VAC	SPI	CPI
1	**Hệ thống quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc**	**216,700,000.00 đ**	**216,700,000.00 đ**	**216,700,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**654,000,000.00 đ**	**654,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
2	**Khởi động dự án**	**69,700,000.00 đ**	**69,700,000.00 đ**	**69,700,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**69,700,000.00 đ**	**69,700,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
3	**Xác định dự án**	**24,500,000.00 đ**	**24,500,000.00 đ**	**24,500,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**24,500,000.00 đ**	**24,500,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
4	Xác định nhu cầu của dự án	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
5	Xác định mục tiêu	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	1	1
6	Xác định phạm vi	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
7	Xác định các stakeholder	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	1	1
8	Xác định danh sách tài nguyên	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	1	1
9	**Lập kế hoạch tổng thể**	**45,200,000.00 đ**	**45,200,000.00 đ**	**45,200,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**45,200,000.00 đ**	**45,200,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
10	Xây dựng Project Charter	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
11	Xây dựng SOW	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
12	Xây dựng Business Case	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
13	Xây dựng kế hoạch dự án	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
14	Xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
15	Xây dựng WBS	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	1	1
16	**Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống**	**83,300,000.00 đ**	**83,300,000.00 đ**	**83,300,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**83,300,000.00 đ**	**83,300,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
17	**Khảo sát hiện trạng**	**26,500,000.00 đ**	**26,500,000.00 đ**	**26,500,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**26,500,000.00 đ**	**26,500,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
18	Phỏng vấn khách hàng	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	1	1
19	Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
20	Phân tích các phương án thực hiện dự án	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
21	**Phân tích và thiết kế hệ thống**	**56,800,000.00 đ**	**56,800,000.00 đ**	**56,800,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**56,800,000.00 đ**	**56,800,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
22	Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	12,000,000.00 đ	12,000,000.00 đ	12,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	12,000,000.00 đ	12,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
23	Thiết kế mô hình use case và đặc tả	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	1	1
24	Xây dựng mô hình ERD và cơ sở dữ liệu	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	1	1
25	**Phát triển ứng dụng hệ thống**	**63,700,000.00 đ**	**63,700,000.00 đ**	**63,700,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**242,200,000.00 đ**	**242,200,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
26	**Lập trình Front-end**	**39,200,000.00 đ**	**39,200,000.00 đ**	**39,200,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**123,200,000.00 đ**	**123,200,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
27	Lựa chọn giao diện dựa trên yêu cầu	16,800,000.00 đ	16,800,000.00 đ	16,800,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	16,800,000.00 đ	16,800,000.00 đ	0.00 đ	1	1
28	Xây dựng giao diện đăng nhập	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	1	1
29	Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	28,000,000.00 đ	28,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
30	Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý cửa hàng	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	0	0
31	Xây dựng giao diện Nhân viên bán hàng	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	0	0
32	Xây dựng giao diện Nhân viên quản lý kho	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	22,400,000.00 đ	22,400,000.00 đ	0.00 đ	0	0
33	**Lập trình Back-end**	**24,500,000.00 đ**	**24,500,000.00 đ**	**24,500,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**84,000,000.00 đ**	**84,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**1**	**1**
34	Xây dựng API đăng nhập	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	1	1
35	Xây dựng API Nhân viên quản lý chuỗi cửa hàng	14,000,000.00 đ	14,000,000.00 đ	14,000,000.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	21,000,000.00 đ	21,000,000.00 đ	0.00 đ	1	1
36	Xây dựng API Nhân viên quản lý cửa hàng	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	17,500,000.00 đ	17,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
37	Xây dựng API Nhân viên bán hàng	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	17,500,000.00 đ	17,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
38	Xây dựng API Nhân viên quản lý kho	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	17,500,000.00 đ	17,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0

ID	Task Name	Planned Value - PV (BCWS)	Earned Value - EV (BCWP)	AC (ACWP)	SV	CV	EAC	BAC	VAC	SPI	CPI
39	**Tích hợp hệ thống**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**35,000,000.00 đ**	**35,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
40	Kết nối cơ sở dữ liệu	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
41	Tích hợp Front-end và Back-end	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
42	Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
43	Kiểm tra luồng hệ thống	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
44	**Kiểm thử và đánh giá**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**107,700,000.00 đ**	**107,700,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
45	**Lập kế hoạch kiểm thử**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**21,000,000.00 đ**	**21,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
46	Xác định phạm vi kiểm thử	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
47	Xây dựng test case	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
48	Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
49	**Kiểm thử nội bộ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**30,000,000.00 đ**	**30,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
50	Kiểm thử chức năng từng module	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	12,000,000.00 đ	12,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
51	Kiểm thử tích hợp giữa các module	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
52	Kiểm tra xử lý dữ liệu	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
53	**Kiểm thử người dùng**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**21,000,000.00 đ**	**21,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
54	Chuẩn bị kịch bản kiểm thử	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
55	Cho người dùng trải nghiệm hệ thống	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	9,000,000.00 đ	9,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
56	Thu thập phản hồi và đánh giá	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	6,000,000.00 đ	6,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
57	**Khắc phục lỗi và tối ưu**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**35,700,000.00 đ**	**35,700,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
58	Sửa lỗi phát sinh từ quá trình kiểm thử	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	14,000,000.00 đ	14,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
59	Tối ưu hiệu năng hệ thống	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	10,500,000.00 đ	10,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
60	Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	0	0
61	**Triển khai và bàn giao**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**151,100,000.00 đ**	**151,100,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
62	**Chuẩn bị triển khai**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**107,000,000.00 đ**	**107,000,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
63	Chuẩn bị môi trường triển khai	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	96,500,000.00 đ	96,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
64	Cấu hình hệ thống	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	7,000,000.00 đ	7,000,000.00 đ	0.00 đ	0	0
65	Kiểm tra cấu hình trước khi deploy	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
66	**Triển khai hệ thống**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**10,500,000.00 đ**	**10,500,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
67	Deploy backend lên môi trường chạy	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
68	Deploy frontend	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
69	Kiểm tra hệ thống sau triển khai	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	3,500,000.00 đ	3,500,000.00 đ	0.00 đ	0	0
70	**Đào tạo và hướng dẫn**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**22,400,000.00 đ**	**22,400,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
71	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	11,200,000.00 đ	11,200,000.00 đ	0.00 đ	0	0
72	Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	5,600,000.00 đ	5,600,000.00 đ	0.00 đ	0	0
73	Giải đáp thắc mắc	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	5,600,000.00 đ	5,600,000.00 đ	0.00 đ	0	0
74	**Bàn giao và nghiệm thu**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**0.00 đ**	**11,200,000.00 đ**	**11,200,000.00 đ**	**0.00 đ**	**0**	**0**
75	Ký biên bản bàn giao	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	5,600,000.00 đ	5,600,000.00 đ	0.00 đ	0	0
76	Họp tổng kết dự án	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	0.00 đ	5,600,000.00 đ	5,600,000.00 đ	0.00 đ	0	0