

Quản lý tích hợp dự án

Mục tiêu: Đảm bảo tất cả các phần của dự án – từ yêu cầu, phạm vi, nhân lực, mua sắm, chất lượng đến tiến độ – được phối hợp thống nhất và đồng bộ. Quản lý tích hợp giúp dự án hoàn thành đúng thời gian, trong ngân sách và đạt mục tiêu đề ra.

Hoạt động tích hợp chính:

1. Quản lý phạm vi dự án:

- Xác định rõ các chức năng cần phát triển: POS bán hàng, quản lý menu & định mức nguyên liệu, nhập-xuất-điều chuyển kho, kiểm kho, báo cáo doanh thu & tồn kho.
- Đảm bảo các hạng mục phát triển không vượt quá phạm vi ban đầu (Scope Control).

2. Quản lý tiến độ:

- Lập WBS chi tiết và timeline triển khai dự án 5 tháng.
- Đồng bộ tiến độ giữa các nhóm: phát triển phần mềm, kiểm thử, triển khai POS, báo cáo cho BGĐ.
- Sử dụng biểu đồ Gantt (MS Project) để theo dõi và cập nhật tiến độ.

3. Quản lý chi phí và nguồn lực:

- Tích hợp thông tin chi phí nhân sự, phần cứng, phần mềm, dịch vụ mua sắm để đảm bảo ngân sách 800 triệu VNĐ được phân bổ hợp lý.
- Kiểm soát nguồn lực nhân sự, đảm bảo các thành viên thực hiện đúng vai trò và khối lượng công việc.

4. Quản lý rủi ro và chất lượng:

- Ghi nhận các rủi ro (xung đột dữ liệu khi đồng bộ, sai sót nhập liệu, thiếu POS tại chi nhánh).
- Tích hợp các kế hoạch giảm rủi ro và đảm bảo chất lượng từ khâu phát triển, kiểm thử đến triển khai vận hành.

5. Báo cáo và giám sát tổng thể:

- Tích hợp dữ liệu từ tất cả các bộ phận dự án để báo cáo tiến độ, chất lượng, chi phí và mua sắm.
- Sử dụng công cụ như JIRA, GitHub/GitLab, Excel/PDF để theo dõi, ghi nhận và tổng hợp các hoạt động dự án.

Quy trình tích hợp:

1. Lập kế hoạch tích hợp:

- Xác định các thành phần dự án và mối liên hệ giữa chúng (scope, chi phí, tiến độ, nhân lực).
- Lập kế hoạch kiểm soát thay đổi để khi phạm vi hoặc yêu cầu thay đổi, tất cả các hạng mục liên quan đều được điều chỉnh.

2. Theo dõi & kiểm soát:

- Theo dõi tiến độ và chi phí định kỳ, so sánh thực tế với kế hoạch.
- Kiểm soát việc sử dụng nhân lực, phần cứng, phần mềm và dịch vụ mua sắm.
- Đánh giá định kỳ các rủi ro, cập nhật phương án ứng phó.

3. Báo cáo tích hợp:

- Lập báo cáo tổng hợp định kỳ cho.
- Bao gồm tiến độ WBS, tình trạng thực hiện chức năng, chi phí, chất lượng và các rủi ro còn tồn.

4. Kết thúc & nghiệm thu:

- Khi dự án hoàn thành, tích hợp tất cả sản phẩm, báo cáo, và tài liệu liên quan vào bộ hồ sơ dự án.
- Thực hiện đánh giá tổng thể về phạm vi, chi phí, tiến độ và chất lượng, làm cơ sở cho báo cáo cuối cùng và bàn giao dự án.